

様式8   （契約変更）

契約変更について

公表年月日	令和7年12月 4日
所 属 名	千葉県道路公社

工 事 名 称	県単道路改良工事（環境整備工）		
工 事 箇 所	一般国道126号（山武東総道路） 山武郡横芝光町芝崎外		
請 負 業 者 名	株式会社 和建興業	工 種	土木一式
変更前請負額	9, 0 0 9, 0 0 0円	変 更 前 工 期	令和7年7月8日から令和7年12月15日
変更後請負額	1 0, 4 8 7, 4 0 0円	変 更 後 工 期	変更なし
変更前工事概要		変更後工事概要	
工事延長 L = 8 4 0 m  防草コンクリート A = 2 6 0 m <sup>2</sup>  防草シート A = 1. 4 1 0 m <sup>2</sup>  柵板設置 L = 4 0 m  #REF!  道路除草 A = 5, 0 0 0 m <sup>2</sup>		工事延長 L = 8 4 0 m  防草シート A = 1. 5 1 0 m <sup>2</sup>  道路除草 A = 6, 3 0 0 m <sup>2</sup>	
変 更 理 由			
・ 関係機関等と協議した結果、早期に防草対策を要する箇所が増量したため。 ・ 道路法面において雑草が繁茂し、安全な通行に支障を来す恐れがあるため。			