

様式8 (契約変更)

契約変更について

公表年月日	令和7年12月26日
所 属 名	千葉県道路公社

工 事 名 称	東金九十九里有料道路維持修繕工事		
工 事 箇 所	主要地方道 東金豊海線 東金市台方から山武郡九十九里町真亀		
請 負 業 者 名	野村建設株式会社	工 種	土木一式
変更前請負額	2, 8 6 0, 0 0 0円	変 更 前 工 期	令和7年4月1日から令和8年 3月31日
変更後請負額	3, 0 4 1, 5 0 0円	変 更 後 工 期	令和7年4月1日から令和7年12月26日
変更前工事概要		変更後工事概要	
維持修繕工 1式（L＝10.0km） 応急作業 3回 凍結防止剤散布作業等 2回 伐採作業 1回		維持修繕工 1式（L＝10.0km） 応急作業 5回 伐採作業 1回	
変 更 理 由			
・ 応急作業について、当初3回を見込んでいたが、実際の作業回数が多くなったため、5回に増量変更する。 ・ 凍結防止剤散布作業等について、当初1回を見込んでいたが、実施しなかったため、減量変更する。			