

様式8 (契約変更)

契約変更について

公表年月日	令和7年12月26日
所 属 名	千葉県道路公社

工 事 名 称		銚子連絡道路維持修繕工事	
工 事 箇 所		一般国道126号 山武市松尾町谷津から山武郡横芝光町芝崎	
請 負 業 者 名		工 種	土木一式
変更前請負額	3, 6 8 5, 0 0 0円	変 更 前 工 期	令和7年4月1日から令和8年 3月31日
変更後請負額	4, 2 1 7, 4 0 0円	変 更 後 工 期	令和7年4月1日から令和7年12月26日
変更前工事概要		変更後工事概要	
維持修繕工 1式（L＝5. 9 k m） 応急作業 4回 凍結防止剤散布作業等 9回		維持修繕工 1式（L＝5. 9 k m） 応急作業 4回	
変 更 理 由			
・ 応急作業について、1回あたりの作業量が多かったため、増量変更する。 ・ 路面凍結防止剤散布作業等について、実施しなかったため、減量変更する。			