

様式8 (契約変更)

契約変更について

公表年月日	令和8年1月27日
所 属 名	千葉県道路公社

工 事 名 称	九十九里有料道路維持修繕工事（その2）		
工 事 箇 所	九十九里有料道路 大網白里市四天木から山武郡九十九里町片貝		
請 負 業 者 名	株式会社 丸二工務店	工 種	土木一式
変更前請負額	2, 5 3 0, 0 0 0 円	変 更 前 工 期	令和7年4月1日から令和8年 3月31日
変更後請負額	2, 6 1 1, 4 0 0 円	変 更 後 工 期	令和7年4月1日から令和8年 1月30日
変更前工事概要		変更後工事概要	
維持修繕工 1式（L＝7. 0 k m） 応急作業 3回 凍結防止剤散布作業等 2回 欠損部補修作業 1回		維持修繕工 1式（L＝7. 0 k m） 応急作業 3回 凍結防止剤散布作業等 0回 欠損部補修作業 1回	
変 更 理 由			
・ 応急作業について、当初と同じ3回であったが、1回あたりの作業量が多くなったため、増量変更する。 ・ 凍結防止剤散布作業等について、当初2回を見込んでいたが、実施しなかったため、減量変更する。			