

様式8 （契約変更）

契約変更について

公表年月日	令和8年 3月10日
所 属 名	千葉県道路公社

工 事 名 称	県単道路改良工事（防草対策工）		
工 事 箇 所	山武郡横芝光町芝崎外		
請 負 業 者 名	（株）畔蒜工務店	工 種	
変更前請負額	20, 273, 000円	変 更 前 工 期	令和7年11月27日から令和8年3月16日
変更後請負額	変更なし	変 更 後 工 期	令和7年11月27日から令和8年3月25日
変更前工事概要		変更後工事概要	
工事延長 L＝765m 防草コンクリート工 A＝1, 610㎡ 防草目地 L＝1, 860m 道路除草工 A＝4, 600㎡		変更なし	
変 更 理 由			
・本工事の工事用車両出入口において、他機関発注工事と同時期に使用することとなり、出入車両台数及び使用日時を調整したため。			