

様式8 (契約変更)

契約変更について

公表年月日	令和8年 3月27日
所 属 名	千葉県道路公社

工 事 名 称	銚子新大橋有料道路維持修繕工事		
工 事 箇 所	銚子市小船木町から茨城県神栖市矢田部		
請 負 業 者 名	岡田土建（株）	工 種	
変更前請負額	4， 0 7 0， 0 0 0 円	変 更 前 工 期	令和7年4月1日から令和8年3月31日
変更後請負額	4， 2 7 6， 8 0 0 円	変 更 後 工 期	変更なし
変更前工事概要		変更後工事概要	
維持修繕工 1 式 （L＝1． 7 k m） 応急作業 4 回 凍結防止剤散布作業等 9 回		維持修繕工 1 式 （L＝1． 7 k m） 応急作業 2 回 凍結防止剤散布作業等 9 回	
変 更 理 由			
・当初計上していた応急作業の作業回数よりも実施回数が少なくなったが 1 回あたりの作業量が多くなったため増量変更する。			